

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات البلدية السند لسنة 2021

ع/ر	إسم المشروع / أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ الإذن بالأشغال أو تقديم الخدمة	دفع الأقساط أو الفاتورات	تاريخ التسليم الوقتي	تاريخ التسليم النهائي
01	إقتناء معدات نظافة وطرفات وتجهيزات للمستودع	/04 2020	-	28 ديسمبر 2020	28 ديسمبر 2020	15 جانفي 2021	15 فيفري 2021	-	-	تم القبول الوقتي للمعدات وخلص المزود المبلغ (315.580)	-	-
02	توسيع مقر البلدية	-	-	-	-	-	-	-	-	تم الإعلان عن طلب عروض لتعيين مهندس لإعداد الدراسات الفنية ومتابعة تنفيذ الأشغال	-	-
03	توسيع شبكة التنوير العمومي بمناطق التوسع دراسة وأشغال (السند الشمالية, السند الجنوبية, عمادة عليم, وعمادة ماجورة	-	-	-	-	-	-	-	-	تم إختيار مكتب دراسات لإعداد الدراسات الفنية ومتابعة تنفيذ الأشغال 2021	-	-
04	تهيئة المدخل الغربي للمدينة	-	-	-	-	-	-	-	-	تم تحويل الإعتماد الخاص بهذا المشروع لإنجاز مشروع تهيئة وإنارة الطريق الوطنية عدد 14	-	-
05	إقتناء معدات نظافة (جرار + صهريج + آلة شحن صغيرة)	/04 2019	/09/23 2019	/10/28 2019	/10/28 2019	/12/05 2019	جانفي 2019	فيفري 2019	فيفري 2019	تم القبول الوقتي للمعدات وخلص المزود	-	-
06	بناء مستودع بلدي بحي المحطة	-	-	-	-	-	-	-	-	تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 13 جويلية 2021	-	-

تم القبول الوقتي للمعدات و خلاص المزود	04 جانفي 2021	04 جانفي 2020	ديسمبر 2020	نوفمبر 2020	06 أكتوبر 2020	06 أكتوبر 2020	-	/03 2020	إقتناء معدات إعلامية	07
تم القبول الوقتي للمشروع يوم 28 نوفمبر 2021	-	-	-	/12/30 2019	/12/20 2019	/12/20 2019	/12/02 2019	209/05	تجديد شبكة الإنارة بالطريق الوطنية عدد 14	08
في طور توقيع الإتفاقية لإنجاز الأشغال من طرف مصالح الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بقفصة	-	-	-	-	-	-	-	-	توسيع شبكة الماء الصالح للشرب	09
تم إختيار مكتب دراسات لإعداد الدراسات الفنية ومتابعة تنفيذ الأشغال	-	-	-	-	-	-	-	-	تهيئة وإنارة الطريق الوطنية عدد 14	10
في طور إعداد كراسات طلب العروض لإختيار مكتب دراسات	-	-	-	-	-	-	-	-	تهيئة المحيط الخارجي للسوق المركزية	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	تهيئة المحيط الخارجي للسوق المركزية	12

السند في 2021/12/31

رئيس البلدية