

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات بلدية السند لسنة 2019

ع/ر	إسم المشروع / أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ الإذن بالأشغال أو تقديم الخدمة	دفع الأقساط أو الفاتورات	تاريخ التسليم الوقتي	تاريخ التسليم النهائي
01	إقتناء شاحنة مجهزة بسلم صفقة بإجراءات مبسطة	2019/01	10 جوان 2019	10 جويلية 2019	10 جويلية 2019	11 جويلية 2019	-	02 أكتوبر 2019	25 سبتمبر 2019	تمت عملية الخلاص للمعدات في ديسمبر 2019	08 نوفمبر 2019	
02	إقتناء معدات (نظافة جرار + صهريج + آلة شحن صغيرة) صفقة بإجراءات مبسطة	2019/04	2019/09/23	2019/10/28	10/28/2019	05 نوفمبر 2019	-	-	-	في طور توقيع الإتفاقية مع الشركات الفارة بالصفقة		
03	تجديد شبكة الإنارة بالطريق الوطنية عدد 14	2019/05	2019/12/02	2019/12/20	12/20/2019	30 ديسمبر 2019	-	-	-	في طور توقيع الإتفاقية مع الشركات الفارة بالصفقة		
04	تهينة المدخل الغربي لمدينة السند صفقة بإجراءات مبسطة	-	-	-	-	-	-	-	-	مشروع في طور الإعلان عن طلب العروض عبر منظومة الشراء العمومي على الخط		